

## Formato y tablero de control para el seguimiento y la evaluación del PA15

### Formato para el seguimiento y la evaluación del PA15 Información descriptiva y administrativa del proyecto

<b>Nombre del compromiso</b>	<b>Sigue la obra pública</b>
<b>Descripción del compromiso</b>	Implementar un sistema digital que utilice indicadores y alertas sobre el avance de obras públicas para su difusión, evaluación y seguimiento. Deberá incluir un catálogo con toda la información pertinente desde la planeación hasta la operación de la obra. Este sistema generará mejores procesos de vigilancia y rendición de cuentas al permitir que la ciudadanía haga estas consultas.
<b>Características del compromiso</b>	Las principales características de la propuesta para cumplir el compromiso son: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso de herramientas georreferenciales para ubicar la obra pública de la SCT en la República Mexicana</li> <li>2. A través de una aplicación muy gráfica entrega de indicadores y alertas para el seguimiento, evaluación y difusión de la obra pública de la SCT</li> <li>3. Fomento a la transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de obra pública de la SCT</li> </ol>
<b>Estado</b>	En análisis y diseño
<b>Unidad responsable</b>	Nombre de la unidad responsable
<b>Funcionario responsable</b>	<b>Nombre:</b> Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño <b>Puesto:</b> Titular UTIC / Coord. Estrategia Datos-Gobierno Abierto UTIC <b>Teléfono:</b> 5482-4200 x 34202, 34801 <b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:ignacio.funes@sct.gob.mx">ignacio.funes@sct.gob.mx</a> / <a href="mailto:carlospatino.sct@gmail.com">carlospatino.sct@gmail.com</a>
<b>OSC responsable</b>	CIDAC
<b>Responsable designado de la OSC</b>	<b>Nombre:</b> Verónica Baz <b>Puesto:</b> Directora General <b>Teléfono:</b> 59851010, ext. 116 <b>Correo electrónico:</b> verobaz@cidac.org

## Plan de trabajo

Objetivo 1 Otoño 2014 (Octubre 27, 2014)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsabl e, dependenci a, OSC u otros
<p>Contar con la aplicación informática del Proyecto: <b>“AGA_Sigue la obra pública”</b></p> <p>Versión Beta</p>	<p>A1. Identificación de fuentes oficiales de información de obra pública dentro de la SCT y creación de grupo de trabajo para generación y mantenimiento de datos del proyecto</p>	<p>Lista de proyectos de Infraestructura a los que se le dará seguimiento en el proyecto (SCT en PNI)</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Está en proceso</p>	
	<p>A2. Definición de: Ficha estándar de información de la obra pública y acciones asociadas a la operación,  Lista de indicadores y alertas para los procesos involucrados y  Fechas de publicación.  Con la retroalimentación de la OSC responsable.</p>	<p>Lista de elementos que comprenderán la ficha de información de los proyectos</p>	<p>En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.</p>	<p>Está en proceso</p>	
	<p>A3.</p>				

	Análisis, diseño y desarrollo de la aplicación del Proyecto: <b>“AGA_Sigue la obra pública”</b>	Presentación de documentación de cierre de cada etapa del proyecto	En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.	Está en proceso	
--	--	--	---	-----------------	--

Objetivo 2 Primavera 2015 (marzo 8, 2015)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Carga del 30% de los proyectos de Infraestructura comprometidos  Y liberación de versión 1.0	B1. Capacitación al personal de enlace responsable de los proyectos de obra pública de su subsecretaría.	Presentación de documentación de cierre de cada etapa del proyecto	En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.	Sin Iniciar	
	B2. Captura de información en el sistema	Relación de proyectos capturados	En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.	Sin Iniciar	
	B3. Elaboración de ajustes al sistema de acuerdo a ejercicio con las áreas usuarias	Liberación de la versión 1.0	En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.	Sin Iniciar	

Objetivo 3 Verano 2015 (Julio 22, 2015)	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
--	-------------	-------------	---------------------------	---------------------	---

Carga del 100% de los proyectos de obra pública comprometidos	C1. Captura de información en el sistema	Relación de proyectos capturados	En la página del Proyecto se creará una sección para consultar la información comprometida por periodo.	Sin Iniciar	
---	--	----------------------------------	---	-------------	--

## Factores de riesgo


Sin riesgos representativos que afecten al Proyecto



Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño  
Titular UTIC / Coord.Estrat. Datos-Gob. Abierto UTIC  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes



Miembro de la Sociedad Civil Responsable  
Verónica Baz  
Directora General  
CIDAC



Organizaciones de la Sociedad Civil  
Corresponsables, Hector Rubio GESOC  
y Ana Cristina Ruelas, Artículo 19