

Formato y tablero de control para el seguimiento y la evaluación del PA15

Formato para el seguimiento y la evaluación del PA15
Información descriptiva y administrativa del proyecto

Nombre del compromiso	Normas accesibles																																																																																																																																																								
Descripción del compromiso	Se integrará en una plataforma virtual la información sobre las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, el proceso (creación, modificación y cancelación) de las normas (incluyendo a los integrantes de los comités consultivos nacionales y otros participantes); los procedimientos para cumplirlas y los responsables de su aplicación y vigilancia. El diseño de esta plataforma deberá ser participativo e incluyente.																																																																																																																																																								
Características del compromiso	<p>Contar con un Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad, (SINEC) que conjunte las actividades de metrología, normalización y evaluación de la conformidad, que soporte la capacidad de planear y generar datos, protocolos y herramientas para analizar y evaluar la política de normalización de México, incluyente y participativo.</p> <p>El Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad se desarrollará en las siguientes etapas:</p> <p>Etapa 1: Inicio y Análisis del proyecto, duración 3 meses a partir de la fecha de adjudicación, fecha aproximada julio 2014.</p> <p>Etapa 2: Diseño del proyecto, duración 3 meses, inicio en el mes 3 a partir de la fecha de adjudicación.</p> <p>Etapa 3: Maquetas y Desarrollo de los Procesos generales, duración 4 meses, inicio en el mes 4 a partir de la fecha de adjudicación.</p> <p>Etapa 4: Macroproceso del Programa Nacional de Normalización (PNN), duración 4 meses, inicio en el mes 6 a partir de la fecha de adjudicación.</p> <p>Etapa 6: Desarrollo del Macroproceso de Normalización, duración 5 meses, inicio en el mes 7 a partir de la fecha de adjudicación.</p> <p>Etapa 6: Desarrollo del Macroproceso de Evaluación de la Conformidad, duración 7 meses, inicio en el mes 5 a partir de la fecha de adjudicación.</p> <p>Etapa 7: Desarrollo del Macroproceso de Supervisión, Control y Verificación, duración 5 meses, inicio en el mes 10 a partir de la fecha de adjudicación.</p> <div data-bbox="656 1434 1360 1822" style="text-align: center;"> <p>Calendario Propuesto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">2014</th> <th colspan="8">2015</th> </tr> <tr> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Inicio y Análisis</td> <td colspan="11"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Diseño</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="4">Maquetas y Procesos generales</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4">Macroproceso del PNN</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Macroproceso de Normalización</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4">Macroproceso de Evaluación de la Conformidad</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4">Macroproceso de Supervisión, Control y Verificación</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Oficina de Proyectos/Administración del Cambio</td> </tr> </tbody> </table> </div>	2014						2015								JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Inicio y Análisis																	Diseño														Maquetas y Procesos generales																	Macroproceso del PNN																		Macroproceso de Normalización													Macroproceso de Evaluación de la Conformidad													Macroproceso de Supervisión, Control y Verificación				Oficina de Proyectos/Administración del Cambio													
2014						2015																																																																																																																																																			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																												
Inicio y Análisis																																																																																																																																																									
			Diseño																																																																																																																																																						
			Maquetas y Procesos generales																																																																																																																																																						
						Macroproceso del PNN																																																																																																																																																			
										Macroproceso de Normalización																																																																																																																																															
									Macroproceso de Evaluación de la Conformidad																																																																																																																																																
									Macroproceso de Supervisión, Control y Verificación																																																																																																																																																
Oficina de Proyectos/Administración del Cambio																																																																																																																																																									

Estado	En proceso de contratación del desarrollador de la plataforma virtual; para lo cual se cuenta con un avance en la elaboración del anexo técnico del 85%.
Unidad responsable	Dirección General de Normas (DGN)
Funcionario responsable	Nombre: Alberto Ulises Esteban Marina Puesto: Director General de Normas Teléfono: 5729 6100, Ext. 43200 Correo electrónico: alberto.esteban@economia.gob.mx
OSC responsable	Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)
Responsable designado de la OSC	Nombre: Ricardo Corona Real Puesto: Abogado General Teléfono: 5985 1017 al 19, Ext. 150 Correo electrónico: ricardo.corona@imco.org.mx

Plan de trabajo

Objetivo Otoño 2014	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Otoño de 2014 (27 de Octubre) Tener concluida las Etapa 1 Inicio y Análisis; y 50% de avance de la etapa 2 Diseño	Actividad No. 1 Contar con los documentos aprobados para llevar a cabo la licitación (Anexo técnico, justificación, acuerdo de erogación, evaluación técnica, económica, caso de negocios, estudio de factibilidad, etc.), así como, contar con la suficiencia presupuestaria para contratar el desarrollo del sistema	Porcentaje de avance por documento autorizado Porcentaje de avance de asignación de recursos económicos	Carpeta de documentos (copia) de contratación del desarrollo del sistema firmados Documento denominado Suficiencia Presupuestal firmado	85 % de avance en la elaboración del Anexo Técnico, revisado también por DGTIC En proceso, la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad está haciendo los ajustes al presupuesto autorizado.	DGN/OCS DGTIC/CA de la SCN

Objetivo Otoño 2014	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
	Actividad No. 2 Llevar a cabo la licitación para la contratación del desarrollo del sistema en acuerdo con la OSC	Porcentaje de avance de la publicación de la contratación	Licitación publicada en COMPRANet Contrato de adjudicación con el desarrollador del sistema.	Sin avance, hasta que concluya la actividad 1	DGN/OSC
	Actividad No. 3 Inicio y Análisis del SINEC (Etapa 1)	Porcentaje de avance realizado	Documentos de acuerdo al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI)	Sin avance, hasta que concluya la actividad 2.	DGN/OSC
	Actividad No. 4 Diseño del SINEC (Etapa 2)	Porcentaje de avance de la etapa 2	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 3 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC

Objetivo Primavera 2015	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Primavera de 2015 (8 de Marzo) Tener concluida la etapa 2 Diseño y etapa 3 Maquetas y Procesos generales; 80% de avance de la etapa 4 Macroproceso del PNN; 45 % de avance de la etapa 5 Macroproceso de Normalización y 25% de avance de la etapa 6 Macroproceso de Evaluación de la Conformidad	Actividad No. 1 Diseño del SINEC (Etapa 2)	Porcentaje de avance de la etapa 2	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, continuación de la actividad 4 de otoño 2014	DGN/OSC
	Actividad No. 2 Desarrollo y producción de la Etapa 3 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 3	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 4 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC

Objetivo Primavera 2015	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
	Actividad No. 3 desarrollo y producción de la Etapa 4 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 4	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 6 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC
	Actividad No. 4 Desarrollo y producción de la Etapa 5 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 5	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 7 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC

Objetivo Primavera 2015	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
	Actividad No. 5 Desarrollo y producción de la Etapa 6 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 6	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 8 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC
	Actividad No. 6 Realización de pruebas por parte de la OSC, DGN y DGTIC para liberación de la Etapa 3 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 3 Porcentaje de pruebas realizadas	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 7 a partir de la fecha de adjudicación.	DGN/OSC

Objetivo Verano 2015	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
Verano 2015 (22 de Julio) Tener concluida la etapa 4 Macroproceso del PNN; etapa 5 Macroproceso de Normalización y etapa 6 Macroproceso de Evaluación de la Conformidad y 75% de avance de la etapa 7 Macroproceso de Supervisión, Control y Verificación	Actividad No. 1 Desarrollo y producción de la Etapa 7 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 7	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 10 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC
	Actividad No. 2 Realización de pruebas por parte de la OSC, DGN y DGTIC para liberación de la Etapa 4 del SINEC	Porcentaje de avance de la etapa 4 Porcentaje de pruebas realizadas	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 9 a partir de la fecha de adjudicación.	DGN/OSC

Objetivo Verano 2015	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
	Actividad No. 3 Realización de pruebas por parte de la OSC, DGN y DGTIC para liberación de la Etapa 5 del SINEC	Porcentaje de cumplimiento de la etapa 5 Porcentaje de pruebas realizadas	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 11 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC
	Actividad No. 4 Realización de pruebas por parte de la OSC, DGN y DGTIC para liberación de la Etapa 6 del SINEC	Porcentaje de cumplimiento de la etapa 6 Porcentaje de pruebas realizadas	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI	Sin avance, inicio en el mes 12 a partir de la fecha de adjudicación	DGN/OSC
	Actividad No. 5 Realización de pruebas por parte de la OSC, DGN y DGTIC para liberación de la Etapa 7 del SINEC	Porcentaje de cumplimiento de la etapa 7 Porcentaje de pruebas realizadas	Liga del ambiente de desarrollo del sistema para evaluación. Ambiente de QA Ambiente de producción	Sin avance, inicio en el mes 14 a partir de la fecha de adjudicación (fecha aproximada de realización agosto de 2015)	DGN/OSC

Objetivo Verano 2015	Actividades	Indicadores	Medios de verificación	Si/No/En proceso	Responsable, dependencia, OSC u otros
			Base de datos de pruebas realizadas Manuales de uso de acuerdo al MAAGTICSI		


Factores de riesgo


¿Cuáles son los factores que pueden poner en riesgo el cumplimiento del compromiso?



Que la licitación se declare desierta, por lo que para mitigar este riesgo se llevan a cabo las siguientes acciones:

- Realizar el estudio de mercado a más de tres desarrolladores de software con el objeto de contar con un universo más amplio de proveedores que puedan participar en la licitación.
- Realizar una convocatoria incluyente, podrán participar desarrolladores de software nacionales e internacionales, ya que el anexo técnico menciona requisitos mínimos que un proveedor debe cumplir, sin menoscabar la capacidad técnica con la que debe contar, para garantizar el buen funcionamiento del SINEC.
- Contar con la participación de los representantes del OSC en las etapas previas, durante la licitación y adjudicación, con el objeto de transparentar el proceso y minimizar inconformidades por parte de los licitantes.

Que el proveedor no cumpla en el plazo establecido, por lo que en el anexo técnico se señalan las penas convencionales, en el supuesto de que el proveedor no cumpla con los mismos. Se dará un seguimiento periódico y puntal en el cumplimiento de los entregables que remitirán a la DGN y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Economía.


Funcionario responsable
Alberto Ulises Estaban Marina
Director General de Normas,
Secretaría de Economía


Miembro de Sociedad Civil
responsable
Ricardo Corona Real
Abogado General,
IMCO

 
Organizaciones de la Sociedad Civil
Corresponsables
Verónica Baz
Directora General,
CIDAC