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Formato y tablero de control para el seguimiento y la evaluación del PA15 

 

Formato para el seguimiento y la evaluación del PA15 
Información descriptiva y administrativa del proyecto 

 

 
Nombre del compromiso 
 

 
Infraestructura para todos 

Descripción del 
compromiso 

Transparentar y difundir información de manera georeferenciada sobre 
proyectos de infraestructura. Esto permitirá que los actores 
interesados e involucrados puedan dar seguimiento al desarrollo del 
proyecto. Al posibilitar la detección oportuna de puntos exactos que 
obstaculizan un proyecto, se propicia una mayor fluidez en su 
desarrollo. Esto facilita reducir tiempos de construcción y costos, lo 
que genera beneficios sociales y una mejor rendición de cuentas. 

Características del 
compromiso  

Las principales características de la propuesta para cumplir el 
compromiso son: 
 

1. Uso de herramientas georreferénciales para ubicar los 
proyectos de infraestructura de la SCT en la República 
Mexicana 

2. Entrega de información a los actores interesados para que 
puedan tomar decisiones y acciones de seguimiento de 
proyectos de infraestructura de la SCT 

3. Fomento a la transparencia y rendición de cuentas en los 
proyectos de infraestructura de la SCT 

Estado En análisis y diseño. 

Unidad responsable Nombre de la unidad responsable 

Funcionario responsable Nombre: Lic. Ignacio Funes Maderey / Dr. Carlos A. Patiño     
Puesto: Titular UTIC / Coord. Estrategia Datos-Gobierno Abierto  
UTIC 
Teléfono:  5482-4200  x  34202, 34801 
Correo electrónico: Ignacio.funes@sct.gob.mx  /  
carlospatino.sct@gmail.com 

OSC responsable CIDAC 

Responsable designado de 
la OSC 

Nombre: Verónica Baz 
Puesto: Directora General 
Teléfono: 59851010, ext. 116 
Correo electrónico: verobaz@cidac.org  

 

Plan de trabajo 

 

Objetivo 1 Actividades Indicadores Medios de Si/No/En Responsable, 

mailto:Ignacio.funes@sct.gob.mx
mailto:carlospatino.sct@gmail.com
mailto:verobaz@cidac.org
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Otoño 2014 
(Octubre 27, 

2014) 
 

  verificación proceso 
 

dependencia, 
OSC u otros 

 
 
 
 
 
 
 
Contar con la 
aplicación 
informática del 
Proyecto: 
“AGA_Infraes
tructura para 
todos”  
 
Versión Beta 
 

A1. 
Identificación de 
fuentes oficiales 
de información 
de Proyectos de 
Infraestructura 
dentro de la 
SCT y creación 
de grupo de 
trabajo para 
generación y 
mantenimiento 
de datos del 
proyecto 
 

 
Lista de 
proyectos de 
Infraestructura 
a los que se le 
dará 
seguimiento en 
el proyecto. 
Considerando 
el tipo de 
gasto: 
Inversión 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo. 

 
Está en 
proceso 

 

A2.  
Definición de 
ficha estándar 
de información 
del proyecto y 
acciones 
asociadas a la 
operación, con 
la 
retroalimentació
n de la OSC 
responsable. 
 

 
Lista de 
elementos que 
comprenderán 
la ficha de 
información de 
los proyectos 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo. 
 

 
Está en 
proceso 

 

A3. 
Análisis, diseño 
y desarrollo de 
la aplicación del 
Proyecto: 
“AGA_Infraestr
uctura para 
todos”  
 
 

 
Presentación 
de 
documentación 
de cierre de 
cada etapa del 
proyecto 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo. 

 
Está en 
proceso 

 

 
 

Objetivo 2 
Primavera 

2015 
(marzo 8, 

2015) 

Actividades 
 

Indicadores 
 

Medios de 
verificación 

Si/No/En 
proceso 

 

Responsable, 
dependencia, 
OSC u otros 



        Secretariado Técnico Tripartita                   

                                                        

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga del 30% 
de los 
proyectos de 
Infraestructura 
comprometido
s 
 
Y liberación de 
versión 1.0 

B1.  
Capacitación al 
personal de 
enlace 
responsable de 
los proyectos de 
infraestructura 
de su 
subsecretaria. 

 
Presentación 
de 
documentación 
de cierre de 
cada etapa del 
proyecto 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo. 
 

 
Sin Iniciar 

 

B2. 
Captura de 
información en 
el sistema 

 
Relación de 
proyectos 
capturados 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo. 
 

 
Sin Iniciar 

 

B3. 
Elaboración de 
ajustes al 
sistema de 
acuerdo a 
ejercicio con las 
áreas usuarias 

 
Liberación de 
la versión 1.0 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo. 
 

 
Sin Iniciar 

 

 

Objetivo 3 
Verano 2015 

(Julio 22, 
2015) 

 

Actividades 
 

Indicadores 
 

Medios de 
verificación 

Si/No/En 
proceso 

 

Responsable, 
dependencia, 
OSC u otros 

 
Carga del 
100% de los 
proyectos de 
Infraestructura 
comprometido
s 
 

 
C1. 
Captura de 
información en 
el sistema 

 
Relación de 
proyectos 
capturados 

 
En la página del 
Proyecto se 
creará una 
sección para 
consultar la 
información 
comprometida 
por periodo.  
 

 
Sin Iniciar 
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Factores de riesgo 

 

Sin riesgos representativos que afecten al Proyecto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

Miembro de la Sociedad Civil 
Responsable 
Verónica Baz 

Directora General 
CIDAC 

 
 
 

 
____________________________________________ 

Lic. Ignacio Funes Maderey  /  Dr. Carlos A. Patiño 
Titular UTIC  /   Coord.Estrat. Datos-Gob. Abierto UTIC 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
 
 

 

 

                          
       ______________________________ 
        Organizaciones de la Sociedad Civil     
      Corresponsables, Hector Rubio GESOC  
  y Ana Cristina Ruelas, Artículo 19 


